

杭州市萧山区全面深化“最多跑一次”改革领导小组办公室

“一件事”改革工作进度周报（第二期）

各相关区级单位：

按照6月26日区政府“一件事”改革推进会议要求，实行我区“一件事”改革周报制度。第二周各项“一件事”联办进展情况已统计完毕，现通报如下：

第二周，新增完成区公安分局牵头的“车辆上牌一件事”，区市场监管局牵头的“常态化企业注销一件事”、“简易注销一件事”。截止7月5日，我区共有8项“一件事”已完成。目前区卫健局牵头一项，完成率为100%；区公安分局牵头一项，完成率为100%；区人社局共牵头5项，完成率为40%；区市场监管局共牵头8项，完成率为37.5%；区医保分局共牵头3项，完成率为33%；其余部门完成率为0（详见附件1、2）。

第二周，我区个性化“一件事”事项，有区教育局申报“民办学校年检一件事”，其他部门无申报。

附件：1. 萧山区公民个人全生命周期“一件事”改革进度表
2. 萧山区企业全生命周期“一件事”改革进度表

萧山区全面深化“最多跑一次”改革领导小组办公室
2019年7月9日

附件 1

萧山区公民个人全生命周期“一件事”改革进度表 (2019.7.1-2019.7.5)						
生命周期阶段	序号	一件事名称	牵头单位	责任单位	当前进度	备注
出生	1	新生儿	区卫健局	区公安分局、区人社局、区医保分局、市民卡公司、各医院	完成（市里统一）	区妇保医院试运行
收养	2	收养	区民政局	区民政局、区卫健局、区公安分局、区医保分局、市民卡公司	推进中	系统已开发完成，等待市级测试并运行
上学	3	入园	区教育局	区公安分局、区卫健局、区人社局、区规划与自然资源局	推进中	正在对接系统
上学	4	入学	区教育局	区公安分局、区卫健局、区人社局、区规划与自然资源局	推进中	已实现线下联办，正在对接线上联办系统。
中考加分	5	少数民族考生中考加分确认	区教育局	区统战部(民宗)	推进中	正在与数据局对接系统平台
中考加分	6	归侨学生、归侨子女、华侨子女考生中考加分确认	区教育局	区统战部(侨办)	推进中	正在与数据局对接系统平台

中考加分	7	港澳居民子女子女考生中考加分确认	区教育局	区府办（外办）	推进中	正在与数据局对接系统平台
中考加分	8	台胞子女考生中考加分确认	区教育局	区委办（台办）	推进中	正在与数据局对接系统平台
中考加分	9	烈士子女参加中考优待确认	区教育局	区退役军人事务局	推进中	正在与数据局对接系统平台
中考加分	10	因公死亡等军人子女参加中考优待确认	区教育局	区人武部	推进中	正在与数据局对接系统平台
中考加分	11	因公死亡等人民警察和警务辅助人员子女参加中考优待确认	区教育局	区公安分局	推进中	正在与数据局对接系统平台
高考加分	12	少数民族考生高考加分确认	区教育局	区统战部（民宗）	推进中	正在与数据局对接系统平台
高考加分	13	归侨学生、归侨子女、华侨子女考生高考加分确认	区教育局	区统战部（侨务）	推进中	正在与数据局对接系统平台
高考加分	14	台湾省籍考生高考加分确认	区教育局	区委办（台办）	推进中	正在与数据局对接系统平台
高考加分	15	烈士子女参加高考优待确认	区教育局	区退役军人事务局	推进中	正在与数据局对接系统平台

高考加分	16	因公死亡等 军人子女参 加高考优待 确认	区教育局	区人武部	推进中	正在与数据局对 接系统平台
高考加分	17	因公死亡等 人民警察和 警务辅助人 员子女参加 高考优待确 认	区教育局	区公安分局	推进中	正在与数据局对 接系统平台
就业	18	个体劳动者 就业创业	区人社局	区公积金中 心、区医保分 局	推进中	等待市级平台
就业	19	社会保险费 补缴	区税务局	区人社局	推进中	等待配合单位明 确相关事项
就业	20	社会保险关 系转移、接 续	区人社局	区医保分局	推进中	等待市级平台
特殊群体 服务	21	军人退役	区退役军人 事务局	区公安分局、 区人社局、区 人武部、区医 保分局、区委 组织部、团区 委	推进中	
特殊群体 服务	22	扶残助残	区残联	区民政局、区 人社局、区医 保分局	推进中	指南梳理中
失业	23	失业	区人社局	区人社局	已完成（市里 统一）	市级统一
结婚生育	24	婚育户登记	区民政局	区公安分局、 区卫健局	推进中	系统已开发完成， 等待市级测试并 运行

置业	25	二手房办理 不动产证及 电水气视联 动过户	区规划与自 然资源局	区住建局、区 税务局、区供 电公司、区环 境集团、中燃 集团、新奥燃 气	推进中	指南制作中
置业	26	公租房申请	区住建局	区公安分局、 区民政局、区 法院、区税务 局、区教育局 、区市监 局、区规划与 自然资源局、 区人社局	推进中	方案修改中
置业	27	农民建房	区规划与自 然资源局	区住建局、镇 街政府	推进中	等待省市条线统 一布置
置业	28	农房确权登 记	区规划与自 然资源局	区规划与自 然资源局	推进中	已完成平台建设
置业	29	车辆上牌	区公安分局	区税务局	已完成（市里 统一）	市级统一
置业	30	养犬许可	区城管局	区农业农村 局	推进中	方案完善中
就医	31	转外就医	区医保分局	具有转诊资 质的医疗机 构	已完成（市里 统一）	市级统一
就医	32	享受规定 （特殊慢 性）病种待 遇备案	区医保分局	医疗机构	推进中	系统开发中

就医	33	城乡居民医疗保险、大病保险、优抚、医疗救助“3+N”报销	区医保分局	区民政局、区退役军人事务局、区总工会	推进中	已有部分完成
退休养老	34	退休	区人社局	区人社局	已完成（市里统一）	2018年1月市级统一完成，正在优化
殡葬	35	身后一件事	区民政局	区公安分局、医疗机构、区医保分局、区人社局、区退役军人事务局	推进中	系统已开发完成，等待市级测试并运行

附件 2

萧山区企业全生命周期“一件事”改革进度表 (2019.7.1–2019.7.5)						
生命周期阶段	序号	一件事名称	牵头单位	责任单位	当前进度	备注
登记开办	1	企业开办	区市监局	区税务局、区公安分局、区人社局、人民银行萧山支行、商业银行、刻章企业、税控设备销售企业	已完成（市里统一）	市级统一
项目投资	2	企业境外投资备案	区商务局	区发改局	已有专人负责咨询联系	市级权限，区级负责提供咨询、联系服务
不动产交易	3	企业不动产交易登记	区规划与自然资源局	区住建局、区税务局	推进中	指南梳理中
水电气和网络报装	4	用水报装	环境集团	区城管局、区交通局、区消防大队、区公安分局	推进中	方案制定中
水电气和网络报装	5	用电报装	区供电公司	区住建局、区规划与自然资源局、区交通局	推进中	
水电气和网络报装	6	用气报装	区住建局	中燃集团、新奥燃气、区交通局	推进中	指南梳理中
水电气和网络报装	7	网络报装	区经信局	区交通局、区住建局、移动、电信、联动等公司	推进中	对接系统流程中
员工招聘	8	员工招聘	区人社局	区公积金中心、区税务局、区医保分局	推进中	等待市级布置
设备研发与购置	9	首（台）套产品认定及奖励	区经信局	区财政局、银保监萧山办事处	推进中	省级审批权限，区级物理窗口统一收件转报

创新研发	10	企业研发费用税前加计扣除	区科技局	区税务局	推进中	等待省级系统
生产经营	11	洗车企业开办	区市监局	区住建局、区环境局	推进中	等待市级部署
生产经营	12	药品经营（单体药店）	区市监局	区住建局、区消防大队	推进中	等待市级部署
生产经营	13	开办民宿	区市监局	区公安分局、区卫健局、区消防大队	推进中	等待市级部署
生产经营	14	开办二手车交易公司（二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案）	区市监局	区商务局	推进中	等待市级部署
生产经营	15	木材检疫运输	区农业农村局	区农业农村局	尚无进度	等省局统筹
获得信贷	16	获得信贷	人行萧山支行	区规划与自然资源局、银保监萧山办事处	推进中	探索农商行试点
清算注销	17	常态化企业注销	区市监局	区税务局、商业银行、钱江海关萧然办事处、区商务局、区人社局	已完成（市里统一）	市级统一
清算注销	18	简易注销	区市监局	区税务局、商业银行、钱江海关萧然办事处、区商务局、区人社局	已完成（市里统一）	市级统一
清算注销	19	企业破产	区法院、区市监局	区税务局、商业银行、钱江海关萧然办事处、区商务局、区人社局	推进中	牵头部门已对接